

Mise en œuvre du cadre de gouvernance des données

I.	Choix du modèle organisationnel : Center of Excellence	2
1)	Raison :	2
2)	Organisation :	2
II.	Sélection des outils technologiques.....	2
1)	Data Cataloging : Collibra	2
2)	Data Quality : Informatica Data Quality.....	2
3)	Compliance Monitoring : OneTrust.....	2
4)	Data Security : Splunk.....	2
III.	Mise en œuvre détaillé.....	3
1)	Vue d'ensemble de l'implémentation pilote	3
a.	Objectif du projet pilote :	3
b.	Périmètre du pilote :	3
2)	Objectifs clés	3
a.	Qualité et traçabilité des données	3
b.	Conformité et sécurité	3
c.	Intégration et accessibilité	4
3)	Equipe pilote et rôles	4
4)	Chronologie et étapes clés	6
5)	Principaux livrables.....	7
a.	Data Quality Report.....	7
b.	Technical Integration Plan	7
c.	Risk Assessment Report	7
d.	Feedback from Stakeholders.....	7
e.	Compliance Assessment.....	7
f.	Change Management Report	7
g.	Training Effectiveness Assessment.....	7
h.	Pilot Project Final Report.....	7
6)	Indicateurs clés de performance - Key Performance Indicators	8
a.	Data Quality Score	8
b.	Compliance Score.....	8
c.	Data Access & Integration	8
d.	Risk Management Score	8
e.	Change Management Score.....	8
7)	Gestion des risques	9
8)	Formation et gestion du changement.....	10
a.	Sponsor et pilotage	10
b.	Plan de formation	10
c.	Support et accompagnement	10
d.	Suivi et amélioration continue.....	10
9)	Évaluation et enseignements tirés	10
a.	Évaluation du pilote.....	10
b.	Retours d'expérience	10
c.	Préparation du déploiement global.....	10
10)	Prochaines étapes	11
a.	Scaling Plan	11
b.	Adaptation du framework	11
c.	Adaptation du programme d'accompagnement au changement	11
	Conclusion.....	11

I. Choix du modèle organisationnel : Center of Excellence (CoE)

1) *Raison :*

- Adapté à la taille et à la maturité de Spotify
- Permet de combiner les avantages des modèles centralisé et décentralisé : Permet une standardisation tout en maintenant l'agilité.
- Facilite le déploiement progressif par département

2) *Organisation :*


- Centre d'Excellence Data Governance centralisé supervisé par le CDO
- Équipes data intégrées dans chaque département (Engineering, Marketing, Products, Legal)
- Data Stewards spécialisés (Sécurité, Qualité, Conformité) dans chaque équipe

II. Sélection des outils technologiques



1) *Data Cataloging : Collibra*

- Robuste pour les grandes organisations, fonctionnalités de gouvernance avancées
- Documentation et traçabilité des assets data



2) *Data Quality : Informatica Data Quality*

- Monitoring en temps réel, essentiel pour le streaming
- Profilage, nettoyage et monitoring des données en temps réel.



3) *Compliance Monitoring : OneTrust*

- Leader en compliance GDPR/CCPA. Offre une gestion complète de la conformité et des rapports détaillés.
- Gestion des consentements et cartographie des données

4) *Data Security : Splunk*

- Monitoring en temps réel, crucial pour la sécurité
- Détection et réponse aux incidents



III. Mise en œuvre détaillé

Projet : Mise en œuvre pilote du cadre de gouvernance des données chez Spotify

Date : 2025

Service : Marketing – zone Europe

1) Vue d'ensemble de l'implémentation pilote

a. *Objectif du projet pilote :*

Tester et valider l'efficacité du cadre de gouvernance des données au sein du département Marketing, zone Europe, choisi pour :

- Sa gestion de données clients sensibles nécessitant une conformité réglementaire forte
- Son rôle clé dans la personnalisation et l'expérience utilisateur
- La diversité de ses interactions avec les autres départements
- Sa criticité dans la monétisation via publicité ciblée

La zone géographique est limitée à l'Europe pour ce pilote. Le périmètre est plus restreint et donc mieux maîtrisé, il faudra prendre en compte les spécificités de la réglementation européenne, l'impact est plus limité en cas de problème, l'accompagnement sera plus simple. Une adaptation sera naturellement à réaliser avant diffusion aux autres zones.

b. *Périmètre du pilote :*

Ce projet pilote se concentrera sur le service marketing où les données peuvent être personnelles, doivent être de qualité pour la personnalisation, sont volumineuses et provenant de nombreuses sources.

Types de données : Données utilisateurs et préférences marketing, Données de campagnes publicitaires, Données de personnalisation et segmentation, Métriques de performance marketing

2) Objectifs clés

Voici les principaux objectifs du projet pilote :

a. *Qualité et traçabilité des données*

Améliorer l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des données sélectionnées.

- a. Implémentation d'un catalogue de données unifié dans Collibra
 - Documentation des métadonnées
 - data flow mapping (sources, flux de traitements, destination)
 - data lineage (origine, transformations, utilisations de la data)
- b. Mise en place des contrôles qualité via Informatica
 - Validation des données entrantes
 - Détection des anomalies
 - Processus de correction

b. *Conformité et sécurité*

Garantir que les processus de traitement des données sont conformes aux réglementations en vigueur, identifier et traiter les risques potentiels liés à la sécurité et à la gouvernance des données.

- c. Gestion des consentements via OneTrust

- Collecte et stockage des consentements
- Gestion des demandes d'accès/suppression
- Tableau de bord de conformité
- Sécurisation des accès via Splunk
 - Monitoring en temps réel
 - Détection des incidents
 - Traçabilité des accès

c. Intégration et accessibilité

Éliminer les silos et améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs autorisés

d. Centralisation du catalogue dans Collibra

- Politiques d'accès unifiées
- Standards de documentation
- Règles de gouvernance

3) Equipe pilote et rôles

Voici l'équipe responsable de l'exécution du pilote : rôles et responsabilités.

Rôle	Responsabilités
Pilot Project Manager	- Supervise la mise en œuvre du projet pilote et coordonner avec les parties prenantes. - Développement et suivi du planning - Gestion des risques du projet - Reporting d'avancement - Animation des comités de pilotage
CDO (Chief Data Officer)	- Validation stratégique - Alignement avec la gouvernance globale - Arbitrage des décisions majeures
CMO (Chief Marketing Officer)	- Sponsor exécutif du projet pilote - Validation des orientations stratégiques - Allocation des ressources
Data Quality Manager (DQM)	- Supervision de la qualité des données au niveau global - Validation des standards qualité du pilote - Reporting au Data Quality Council
Audit Manager	- Validation méthodologie - Audits réguliers du pilote - Rapport final pour Go/No Go
DPO (Data Protection Officer)	- Supervision de la conformité RGPD/CCPA - Validation des processus de consentement - Gestion des risques de confidentialité - Liaison avec les autorités de régulation
Department Head Marketing Europe	- Supervision opérationnelle du département - Alignement avec les objectifs business - Adaptation des processus métier - Gestion du changement au sein des équipes
Marketing Data Owner Europe	- Responsabilité globale des données marketing - Validation des standards de données
Quality Data Steward Marketing Europe	- Définition des standards de qualité - Administration d'Informatique - Surveillance des métriques qualité - Coordination des actions correctives

Rôle (suite)	Responsabilités
Security Data Steward Marketing Europe	- Définition des politiques d'accès - Administration de Splunk - Monitoring de sécurité - Gestion des incidents
Conformity Data Steward Marketing Europe	- Gestion des processus de conformité - Administration d'OneTrust - Suivi des demandes utilisateurs - Documentation des traitements
IT Engineer	- Installation et configuration des outils - Intégration technique des systèmes - Maintenance des environnements - Support technique niveau 2
Data Analysts	- Tests des processus data - Validation des contrôles qualité - Support utilisateurs niveau 1 - Documentation technique
Continuing Education Manager	- Définition et mise en œuvre de la stratégie de formation - Élaboration des parcours de formation adaptés aux différents profils - Coordination de la production des supports de formation - Acteur de l'évaluation de l'appropriation

4) Chronologie et étapes clés

Etapes	Date cible	Responsible Team Member	Support
Phase 1 : Préparation			
Kick-off Meeting	01/04	Project Manager	CDO, DPO, Department Head Marketing Europe
Audit initial des données	02/04 - 15/04	Quality Data Steward	Data Analysts, DQM
Audit conformité RGPD	15/04 - 01/05	DPO	Conformity Data Steward
Conduite du changement	02/04 – 15/06	Department Head Marketing Europe	Continuing Education Manager, CMO
Collibra - Déploiement	01/05 - 15/05	IT Engineer	Quality Data Steward, Marketing Data Owner
Informatica- Installation	01/05 - 15/05	IT Engineer	Quality Data Steward, Security Data Steward
OneTrust - Mise en place	01/05 - 15/05	IT Engineer	DPO, Conformity Data Steward
Splunk - Installation	01/05 - 15/05	IT Engineer	Security Data Steward
Formation initiale	15/05 - 01/06	Project Manager	DQM, Data Analysts, Continuing Education Manager
Phase2 : Implémentation			
Collibra - Configuration et validation technique	15/05 - 01/06	Quality Data Steward	IT Engineer, Data Analysts
OneTrust – Configuration et validation technique	15/05 - 01/06	DPO	Conformity Data Steward
Splunk – Configuration et validation technique	15/05 - 01/06	Security Data Steward	IT Engineer
Informatica – Paramétrage et validation technique	01/06 - 15/06	Quality Data Steward	IT Engineer, Data Analysts
Migration des données et validation	15/06 - 15/07	Quality Data Steward	IT Engineer, Data Analysts, CDO
Tests RGPD et conformité	15/07 –	DPO	Conformity Data Steward
Tests utilisateurs	15/07 – 01/08	Project Manager	Marketing Data Owner, Quality Data Steward, Security Data Steward
Mid-Project Review	31/07	Project Manager	CDO, DPO, Department Head
Optimisation et ajustements	20/07 – 01/09	Project Manager	Marketing Data Owner, Quality Data Steward, Security Data Steward
Phase 3 : Evaluation			
Validation conformité réglementaire	20/08- 15/09	DPO	Conformity Data Steward, Audit Manager
Évaluation performances	01/09 – 20/09	Marketing Data Owner	Data Analysts, Quality Data Steward
Évaluation appropriation	01/09 - 20/09	Department Head Marketing Europe	Continuing Education Manager, DPO
Final Review and Closure	01/10	Project Manager	CDO, CMO, DPO
Go/No Go déploiement			
Validation déploiement	04/10	CDO	CMO, DPO, Department Head Marketing Europe

5) Principaux livrables

a. *Data Quality Report*

- État initial et améliorations constatées
- Impact des nouveaux outils sur la qualité
- Recommandations pour le déploiement global

b. *Technical Integration Plan*

- Architecture technique détaillée
- Processus d'intégration des données
- Documentation des outils (Collibra, Informatica, OneTrust, Splunk)

c. *Risk Assessment Report*

- Analyse des risques identifiés
- Stratégies d'atténuation
- Plan de continuité

d. *Feedback from Stakeholders*

- Évaluation utilisateurs
- Impact sur les processus métier
- Retours sur la formation et l'accompagnement

e. *Compliance Assessment*

- Conformité RGPD/CCPA
- Documentation des processus de consentement
- Procédures de gestion des données personnelles

f. *Change Management Report*

- Efficacité de la stratégie de changement
- Niveau d'adoption des nouvelles pratiques
- Recommandations pour le déploiement global

g. *Training Effectiveness Assessment*

- Impact des formations
- Besoins en formation identifiés
- Recommandations pour le programme de formation global

h. *Pilot Project Final Report*

- Synthèse globale
- Leçons apprises
- Go/No Go recommandation avec justifications

6) Indicateurs clés de performance - Key Performance Indicators (KPIs) au 1^{er} semestre

a. *Data Quality Score*

Suivre l'amélioration de la qualité des données

- Réduction de 10% des données incomplètes puis amélioration de 5 % supplémentaire par semestre.
- Amélioration de 15% de la cohérence des données entre les différentes bases de données marketing puis 5 % supplémentaire par semestre jusqu'à atteindre 95 %.
- Taux de conformité de 95% avec les standards de la documentation puis amélioration continue pour atteindre 99 % .

b. *Compliance Score*

Suivre le respect des obligations réglementaires.

- 100% des consentements utilisateurs obtenus et documentés conformément au RGPD
- 98% des demandes d'accès/suppression des données traitées dans les délais réglementaires puis amélioration pour atteindre 99,9%.

c. *Data Access & Integration*

Suivre l'efficacité de la rupture des silos et l'amélioration de l'accessibilité des données.

- Réduction de 20% du temps d'accès aux données puis réduction de 10 % supplémentaire par semestre.
- Taux de 95% de données cataloguées dans Collibra pour atteindre 99 % le semestre suivant.

d. *Risk Management Score*

Suivre l'efficacité des mesures de sécurité et de protection des données

- Réduction de 30% des incidents de sécurité liés aux données puis réduction de 10 % supplémentaire par semestre.
- 100% des accès aux données sensibles tracés dans Splunk

e. *Change Management Score*

Suivre l'appropriation et l'acceptation du nouveau cadre de gouvernance.

- 90% des employés formés aux nouvelles procédures de gouvernance pour atteindre 100% le semestre suivant.
- Taux d'adoption de 85 % des nouveaux outils de gouvernance pour atteindre 95 % le semestre suivant.
- Score de satisfaction de 80% des utilisateurs vis-à-vis du nouveau cadre pour atteindre 85%.

Les revues semestrielles permettront d'ajuster ces objectifs en fonction des résultats obtenus et des nouvelles exigences.

7) Gestion des risques

Risques potentiels associés au projet pilote et stratégies d'atténuation pour chacun d'eux.

Risk	Probabilité	Impact	Mitigation Strategy
Non-conformité des RGPD/CCPA	Moyen	Élevé	• Audits réguliers par le DPO et formation continue des équipes • Contrôles automatisés via OneTrust • Procédures de mise à jour des consentements
Résistance au changement	Élevé	Moyen	• Conduite du changement avec ateliers et formations • Communication régulière • Implication précoce des utilisateurs
Problèmes de qualité des données non résolu	Moyen	Élevé	• Mise en place d'Informatica avec monitoring temps réel • Process de validation des données entrantes • Procédures de correction documentées • Revues qualité mensuelles
Échecs d'intégration technique	Moyen	Élevé	• Implication précoce des équipes IT • Tests d'intégration approfondis • Plan de rollback documenté • Environnement de test dédié
Faibles de sécurité	Faible	Très élevé	• Monitoring continu via Splunk • Tests de pénétration réguliers • Plan de réponse aux incidents de sécurité
Perte d'expertise	Moyen	Élevé	• Documentation complète des processus

Il est également important de mettre en place un plan de continuité sur les processus identifiés comme critiques. Des procédures de secours doivent être documentées. Des tests de la procédure sont à réalisés régulièrement.

Les indicateurs de risque seront revus chaque mois et la migration sera ajustée en fonction de la situation.

8) Formation et gestion du changement

a. *Sponsor et pilotage*

- CMO comme sponsor exécutif, montrant l'importance stratégique du projet
- Head Marketing Europe comme pilote opérationnel du changement
- Implication directe des managers dans la communication auprès des équipes

b. *Plan de formation*

Piloté par le Continuing Education Department

- Organisation des sessions de formation
- Mise en place d'ateliers pratiques sur les nouveaux outils
- Création d'un parcours de formation adapté à chaque profil utilisateur

c. *Support et accompagnement*

- Documentation et ressources pédagogiques réalisées par l'équipe formation
- Assistance utilisateur
- Animation d'un réseau de référents

d. *Suivi et amélioration continue*

- Système de collecte des retours utilisateurs
- Évaluation régulière de l'appropriation des nouvelles pratiques
- Adaptation du programme de formation selon les besoins identifiés

Cette organisation permettra d'assurer une adoption efficace du nouveau cadre de gouvernance des données.

9) Évaluation et enseignements tirés

a. *Évaluation du pilote*

- Analyse des KPIs définis pour mesurer le succès de l'implémentation
- Évaluation de l'atteinte des objectifs initiaux
- Mesure des gains opérationnels et des bénéfices business

b. *Retours d'expérience*

- Documentation des bonnes pratiques et des points d'amélioration
- Identification des adaptations nécessaires au cadre de gouvernance
- Collecte des retours utilisateurs et parties prenantes

c. *Préparation du déploiement global*

- Synthèse des recommandations pour le déploiement à l'échelle
- Liste des ajustements à apporter au framework initial
- Validation du Go/No Go avec le comité de pilotage

Cette évaluation permettra d'optimiser le déploiement du cadre de gouvernance des données à l'ensemble de l'organisation. Les succès seront célébrés afin de maintenir la dynamique positive et l'engagement des équipes dans la transformation.

10) Prochaines étapes

Sur la base du succès du projet pilote, voici les prochaines étapes pour faire évoluer le cadre de gouvernance des données sur Spotify.

a. Scaling Plan

- Définition du périmètre de déploiement par département et zone géographique
- Établissement d'un calendrier de déploiement progressif
- Identification des ressources nécessaires pour chaque phase de déploiement

b. Adaptation du framework

- Ajustement du cadre de gouvernance selon les retours du pilote
- Renforcement des points d'amélioration identifiés
- Standardisation des processus de déploiements

c. Adaptation du programme d'accompagnement au changement

- Capitalisation sur les bonnes pratiques du pilote Marketing Europe
- Adaptation du programme de formation pour les différents contextes locaux
- Mise en place de communautés

Le programme de déploiement global pourrait se déployer de cette façon en 12 mois :

1/ Déploiement Marketing International jusque mars 2026

2/ Déploiement sur autres départements : un démarrage avec un léger décalage entre les départements en commençant par l'engineering Department, puis les Products Department, puis la Légal Team etc

En parallèle, des cycles d'audit sont mis en place ainsi que des points de contrôles continus par le comité de pilotage (mensuel), le Data Governance Committee (trimestriel), l'Executive Team (semestriel).

Conclusion

Le rapport de situation a mis en évidence plusieurs défis dans la gouvernance des données de Spotify : données fragmentées, conformité réglementaire complexe et qualité des données à améliorer.

Pour répondre à ces enjeux, nous proposons la mise en place d'un Center of Excellence (CoE) et le déploiement d'outils spécialisés.

Le projet pilote sur le département Marketing Europe permettra de tester et valider cette approche avant son extension.

Le programme de déploiement, étalé sur 18 mois, est structuré avec des objectifs clairs et mesurables.

L'accent est mis sur l'accompagnement des équipes pour garantir l'adoption de ce nouveau cadre de gouvernance.